



**BALATONSZÁRSZÓ
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előterjesztés

**a képviselő-testület 2014. március 24.-n tartandó
ülése**

Tárgy : Balatonszárszó , Központi strand elektromos mérőhely szabványosítási munkáinak szerződés módosítása

Készítette : Balázs Zsuzsanna

Előadó : Dorogi Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Balatonszárszó Mikszáth K. utcai Központi strand elektromos mérőhely szabványosítási munkáira valamint a part menti elektromos vételező hely kialakítására 2013. január 23-án szerződést kötöttünk Kzsoki Sándor villanszerelő mester egyéni vállalkozóval.

A belső kivitelezési munka az E.on –nál történő tervezés és engedélyezés elhúzódása miatt 2013 szeptembertől kezdődött és 2014. februárban fejeződött be.

Kzsoki Sándor a 2013. január 1-től az adózásban bekövetkezett változások miatt alanyi mentességet választott, ezért a 2014-ben befejezett munka után áfát nem számíthat fel, ezért a 2012. december 3-án benyújtott árajánlat és a megkötött szerződés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|--|---------------------------|
| I. | ütemben : a meglévő tokozatok bontása: | bruttó 31.750.- Ft |
| | csoportos mérőhely telepítése: | bruttó 406.019.- Ft |
| | Összesen: | bruttó 437.769.-Ft |

Az árajánlatban korábban : 344.700.- + Áfa szerepelt

A csatlakozó cserét és a hálózatfejlesztési hozzájárulást (várhatóan cca: 750.000.-Ft összeget) az E.on felé az Önkormányzat közvetlenül fizeti ki.

A beépített anyagokat az Önkormányzat a beszállítónak (KEZOLA Kft-nek) közvetlenül kifizette.

- II. ütemben: a part menti elektromos vételező hely kialakítása: **bruttó 177.800.- Ft**

Az árajánlatban korábban : 290.000.- + Áfa szerepelt

A módosított árajánlat szerint az I – II. ütem munkadíja mindösszesen: bruttó 615.569.- Ft

Határozati javaslat:

...../2014.(.....) sz. képviselő-testületi határozat

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszárszó, Mikszáth K. utcai központi strand elektromos mérőhely szabványosítási munkáira és a part menti elektromos vételező hely kialakítására vonatkozóan kivitelezési szerződést köt Kazsoki Sándor villanyszerelő mesterrel, a módosított árajánlatban szereplő bruttó 437.769.- Ft (I. ütem) illetve bruttó 177.800.- Ft (II. ütem) összesen bruttó 615.569.-Ft összegű díj ellenében a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés szerint. Vállalkozó az egyes ütemek után számlák benyújtására jogosult.

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonszárszó, 2014. március 17.

Dorogi Sándor
polgármester